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A OBRA DOS TÚNEIS



TÚNEIS DE DRENAGEM DE LISBOA
Apresentação UACS e Junta Freguesia Sto. António

27 Junho 2022



O que são os Túneis de Drenagem de Lisboa



Transvase de Bacias

1. Princípio de funcionamento dos 
Super Coletores (Túneis) de 

Drenagem de Lisboa





SITUAÇÃO ATUAL



TÚNEIS A CONSTRUIR





2. Premissas de Projeto

Tempo de recorrência

Tempo de vida útil

100 anos

100 anos



BACIAS HIDROGRÁFICAS



Túnel Monsanto/Sta. Apolónia

Comprimento TCB - cerca de 1KM

Comprimento TMSA - cerca de 5 KM



O que vão fazer na prática



Rua S. José

Alcântara

ROSSIO

Praça de Espanha

Mitigar estas situações

Praça do Comércio



CARTA DE 

RISCOS DE 

INUNDAÇÃO DE 

LISBOA, 2019

PGDL: 2016-2030
“… para mitigar, 

entre 70% e 

80%, os 

problemas das 

inundações em 

Lisboa 

provocadas por 

eventos pluviais 

extremos… ”



3. VANTAGENS DA SOLUÇÃO TÚNEIS

Inspeções com períodos de 3 a 5 anos

GRANDE CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE CAUDAIS

CONSERVAÇÃO E OPERAÇÃO COM VALORES ANUAIS REDUZIDOS

A MELHOR SOLUÇÃO TÉCNICA COM O MENOR IMPACTO À SUPERFÍCIE



4. Como se constroem?

Recurso a 1 só máquina Tuneladora

Como ambos os Túneis têm o mesmo Diâmetro interno – 5,5 M







5. Quanto tempo para serem construídos?

Túnel Monsanto/Sta. Apolónia - TMSA

Túnel Chelas/Beato - TCB

12 meses 

4 meses



VISTORIAS AO EDIFICADO

Edificado 

até à distância

de 30 metros

do eixo dos 

Túneis

Túnel



VISTORIAS AO EDIFICADO

Cerca de 3.900 vistorias realizadas

Relatórios das Vistorias guardados em Notário

Possibilidade de disponibilizar os Relatórios aos Proprietários que os solicitarem



Desvios de Trânsito / Estaleiros 



TCB
TCB

















TCB



TCB

24h

12h

24h
12h

12h

12h

12h



Av. Almirante Reis

Fase 1  
Desvio de infraestruturas

Eletricidade e 

Telecomunicações

Faixa de Rodagem 



Fase 1 – Trabalho Noturno
Desvio de infraestruturas

Eletricidade e Telecomunicações

Duração dos trabalhos - 40 dias

Inicio Previsto – Setembro/ Outubro 22 



Av. Almirante Reis

Fase 2-3

Desvio do Elétrico 28



Fase 2 e 3 

Desvio do Elétrico 28 

Obra executada pela Carris 

Duração dos Trabalhos - 40 dias

Inicio Previsto – Fim de outubro

Interrupção do elétrico 28 
Máx. Estimado 5 dias 



Av. Almirante Reis

Fase 4

Passeios
Desvio de infraestruturas

EPAL-EDP- Comunicações



Fase 4 

Desvio de infraestruturas 

Passeios

Gás – Água -Telecomunicações –

Saneamento -Eletricidade

Duração da obra 43 dias

Colocação de tapume no separador central

Inicio do desvio de trânsito, elétrico e ciclovia. 

Manutenção de circuitos pedonais com acesso 

a lojas e habitações.  



Av. Almirante Reis

Fase 5-18
Execução de estacas 

40 dias 



Fase 5-18 

Execução de estacas 

Duração da obra- 43 dias



Av. Almirante Reis

Fase 19-20

Março 23 a Julho 24



Fase 19-20 

Duração da obra- 16 meses



Acessos Garantidos :

Habitações

Lojas

Garagens

Estacionamento de moradores  



Av. Almirante Reis













DIURNO

NOTURNO

Múltiplos meses

AV. Almirante Reis

Plano de Trabalhos

Previsão de Início

Setembro / Outubro 2022

1 2 3 4 1 2 3 4

8 20 meses (9 a 29) 30

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

31 32 33Mês

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Fase 

1

2 e 3

4

5 a 18

19

20

21

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

118 9 10 3123 24 25 26 27 28 29 3018 19 20 21 2212 13 14 15 16 17

Previsão de Conclusão

Fevereiro 25



Volumes de Escavação



Edifício Paços do Concelho – 40 000 m3



Volume de escavação da Empreitada – 520 000 m3



TCB

322 000 m3

7 000 m3

4 000 m3

7 000 m3

85 000 m3

31 000 m3

64 000 m3



Campolide
62%

Av. da Liberdade 
1%

Sta Marta 
1%

Almirante Reis
1%

Sta Apolónia 
6%

Chelas
12%

Beato
17%

VOLUME DE TERRA 



6. Inovação e preocupações ambientais



6.1. Utilização de BIM

Para a elaboração do Projeto de Execução dos Túneis e instalações associadas

Para gestão deste ativo durante o seu tempo de vida útil







6.2. Preocupações Ambientais





Fecho do ciclo da Água



DISTRIBUIÇÃO ÁGUA +







Marcos para distribuição de água reciclável (Água +)

Av. da Liberdade

Rua de Sta. Marta

Av. Almirante Reis

Sta. Apolónia

Beato

Campolide

Chelas



7. Quanto custam os túneis?

OBRA EM CONCEÇÃO CONSTRUÇÃO ADJUDICADA PELO VALOR DE   € 132.900.000 + IVA

ADJUDICATÁRIO: CONSÓRCIO MOTA-ENGIL/SPIE BATGNOLLES

PRAZO: 1.140 DIAS



8. Imprevisíveis?

GEOLOGIA/GEOTECNIA/HIDROLOGIA

REMEDIAÇÃO SOLOS CONTAMINADOS

ARQUEOLOGIA

CONJUNTURA INTERNACIONAL



9. Onde estamos?





10. Quem está nesta caminhada?



AUTORES PLANO GERAL DE DRENAGEM 

DE LISBOA e do PROGRAMA PRELIMINAR 

DO CPI



Sondagens geológicas e geotécnicas

Construção e ensaio em Modelos Reduzidos

Vórtices
Entrada Túnel 
TMSA

Entrada Túnel 
TCB



ISCTE

Consultores BIM



INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO - FEUP

Revisores do Projeto de Execução



E a Equipa PGDL
A EQUIPA do PGDL



Preparar e proteger Lisboa para o FUTURO



Obrigado








